

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по подготовке к внедрению ФОП ДО МДБОУ «Детский сад № 65»**

| Мероприятие  | Срок           | Исполнитель                                | Результат                                      |
|--|----------------|--|--|
| <b>1. Подготовительные мероприятия</b>   |                |  |  |
| Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО,  | Апрель-май     | Рабочая группа                             | Обсуждение с педагогами                        |
| Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО  | Май            | Заведующий Богатова И.С.                   |  |
| Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО  | Май            | Рабочая группа                             | Доклад на педсовете                            |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания   | Май-июнь       | Воспитатели, муз. руководитель             | Список   |
| Обновления и дополнения фонда методических материалов и средств обучения и воспитания  | Май- август    | Рабочая группа                             | Приобретение материалов                        |
| Информирование педагогов о ФОП ДО в т.ч. проведение консультаций по вопросам разработки ОП ДО  | Июль-август    | Рабочая группа                             | Консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Модернизация РППС в ДОО  | По плану       | Рабочая группа                             | Информационная справка                         |
| Родительские собрания, посвященные введению ФОП ДО   | Апрель, август | Заведующий Богатова И.С.<br>Воспитатели    | Протокол                                       |
| Организация внутреннего аудита ОП ДО, обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО и соответствия структуры образовательной программы ФГОС ДО | Май            | Заведующий Богатова И.С.<br>Рабочая группа | Информационная справка                         |
| Организация аудита материально-технических и кадровых условий реализации ОП ДО, в соответствии с   | Май - декабрь  | Заведующий Богатова И.С.<br>Рабочая группа | Информационная справка                         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| федеральными методическими рекомендациями (письмо Минпросвещения России от 13 февраля 2023 г. № ТВ-413/03 «О направлении рекомендаций»). |  |  |  |
|--|--|--|--|

| <b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП ДО</b>  |                         |  |                        |
|--|-------------------------|--|------------------------|
| Совещания по вопросам разработки ОП ДО в соответствии с ФОП ДО   | Май-июнь                | Рабочая группа   | Протокол               |
| Изучение методических материалов по сопровождению, введению ФОП ДО   | Май                     | Рабочая группа   | Протокол               |
| Обеспечить организационно-методическую поддержку, повышение квалификации педагогов и специалистов образовательной организации, включая системное повышение квалификации в период введения ФОП ДО | Май - декабрь 2023      | Заведующий Богатова И.С.<br>Старший воспитатель Бугрова Н.А. | План-график            |
| Разработка части ОП ДО формируемой участниками образовательных отношений   | Май - Июнь              | Рабочая группа   | Предварительный проект |
| Разработка проекта ОП ДО   | Май - Июнь              | Рабочая группа   | Проект ОП ДО           |
| Корректировка проектов ОП ДО по ФОП ДО   | Июль-август             | Рабочая группа   | Проекты ОП ДО          |
| <b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>  |                         |  |                        |
| Рассмотрение проекта ОП ДО по ФОП ДО на заседании педсовета  | Вторая половина июня    | Заведующий Богатова И.С.<br>Старший воспитатель Бугрова Н.А. | Протокол               |
| Доработка проекта ОП ДО  | Июль-август             | Заведующий Богатова И.С.<br>Старший воспитатель Бугрова Н.А. | Утвержденная ОП ДО     |
| Рассмотрение проектов ОП ДО  | Первая половина августа | Заведующий Богатова И.С.<br>Старший воспитатель Бугрова Н.А. | Протокол               |
| Рассмотрение проектов ОП ДО на педагогическом совете   | Вторая половина         | Заведующий Богатова И.С.                                     | Протокол               |

|   |                         |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
|   | августа                 | Старший воспитатель Бугрова Н.А.                       |  |
| Утверждение ОП ДО   | Вторая половина августа | Заведующий Богатова И.С.                               | Утвержденные ОП ДО                     |
| Размещение ОП ДО на официальном сайте ДОО, размещение информации в ВК, родительских чатах | Август-сентябрь         | Ответственный за сайт Старший воспитатель Бугрова Н.А. | Информация на сайте                    |
| <b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>                  |                         |  |  |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФАП ДО                                       | Май                     | Члены рабочей группы                                   | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА   | Май-август              | Члены рабочей группы                                   | Проекты ЛНА                            |
| Обсуждение и утверждение проектов ЛНА   | Август                  | Члены рабочей группы Заведующий Богатова И.С.          | Утвержденные ЛНА                       |